

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1856	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	地图界面-图层，隐藏节点，不准确，详见图	许得华	2025-06-20 16:29
1855	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	地图界面-充电桩属性，关联外设显示不准确，详见图	许得华	2025-06-20 16:26
1854	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	订单界面-订单详情，任务明细中，目标点未对接值，详见图	许得华	2025-06-20 15:49
1853	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	对外接口-后置指令，不需要AGV必填	周俊杰	2025-06-20 16:11
1852	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	监控界面-移动，状态显示不准确，详见图	周俊杰	2025-06-20 13:47
1851	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	监控界面-AGV详情中字段重叠，详见图	许得华	2025-06-20 09:28
1850	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	监控界面-AGV启禁用后，车体任务状态仍是任务中	马玉泉	2025-06-20 09:21
1849	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	单对接口-新增订单，目标角度，超过两位小数，截断处理	周俊杰	2025-06-20 13:46
1848	2030-002 调度B版本	错误	已拒绝	普通	对外接口-新增接口，指派机器人，状态校验不准确	马玉泉	2025-06-20 13:23
1847	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	对外接口-取货，目标仓位为空闲时，生成订单成功（期望：不可）	周俊杰	2025-06-20 13:03
1846	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	订单界面-订单详情，字段建议增加单位，详见图	许得华	2025-06-19 17:55
1845	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	订单界面-订单详情，耗时未对接值，详见图	许得华	2025-06-19 17:54
1844	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	订单界面-订单列表，增加单位，详见图	许得华	2025-06-19 17:51
1841	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	地图界面-仓位编辑，页面显示不准确，详见图	马玉泉	2025-06-18 19:31
1839	2030-002 调度B版本	错误	验证中	普通	地图界面-右侧属性界面隐藏后，鼠标划到展开键时，页面抖动，详见视频	许得华	2025-06-20 13:26
1836	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	地图界面-左侧功能键，悬停显示不准确，详见图	周俊杰	2025-06-19 11:46
1835	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	地图界面-导入、导出按钮，鼠标悬停在子功能上，交互效果不一致，详见图	周俊杰	2025-06-19 11:46
1834	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	异常消息-语音播报，提示语不准确	马玉泉	2025-06-19 08:47
1832	2030-002 调度B版本	错误	已解决	高	对外接口-订单生成逻辑不准确，详见图	周俊杰	2025-06-20 13:03
1831	2030-002 调度B版本	错误	已拒绝	普通	监控界面-AGV详情，任务状态为等待，状态无法清除，详见图	马玉泉	2025-06-20 13:24
1830	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	对外接口-前置指令，前置指令存在时，AGV必须存在，实际不是	周俊杰	2025-06-20 09:44
1829	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	订单界面-接口下发取/卸订单，值不准确，详见图	周俊杰	2025-06-20 13:05
1828	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	监控界面-工具条，暂停/恢复任务派发"按钮，互斥显示，实际为两个按钮	马玉泉	2025-06-18 14:52
1826	2030-002 调度B版本	错误	已解决	高	监控界面-移动订单，不选择角度，目标点选择出入点，执行逻辑有误，详见图	周俊杰	2025-06-18 19:43
1825	2030-002 调度B版本	错误	验证中	普通	监控界面-移动任务，不选择角度，当目标点位有曲线关联时，报错：路径无法规划	周俊杰	2025-06-18 19:33
1824	2030-002 调度B版本	错误	验证中	普通	地图界面-节点属性，获取当前AGV按钮样式与UI图不符合，详见图	周俊杰	2025-06-19 08:47
1820	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	监控界面-全向侧叉测试地图跑图测试，阻塞，详见图	周俊杰	2025-06-18 13:58
1819	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	B05提测	周俊杰	2025-06-20 16:30
1818	2050-002 宁淮标准库项目	错误	新建	普通	滑道清理后，还是有积灰，导致不助滑，会卡住药盒在滑道上，下不来，如图所示	姜干付	2025-06-16 16:32
1817	2050-002 宁淮标准库项目	错误	新建	普通	取苗机构，皮带抬头取苗，没有顶到药盒，如图所示	姜干付	2025-06-16 15:45
1816	2050-002 宁淮标准库项目	错误	新建	普通	取苗机构取苗的时候，存在几乎没有顶起药盒，原因分析：滑道只有一支药，如果顶他后会存在不回弹，导致这样取不到，如图所示	姜干付	2025-06-16 16:33

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1814	2050-002 宁淮标准库项目	错误	分析中	普通	取苗模组移动过程中存在卡顿和延迟，目前和姜工沟通，是安装的时候，底部螺丝太长，碰到了滚珠导致卡顿	姜 干付	2025-06-19 08:58
1813	2050-002 宁淮标准库项目	错误	新建	普通	验证发现，滑道两侧到药盒间距在小，需要加限位线，不然会取苗侧翻，如图所示	姜 干付	2025-06-16 12:42
1812	2050-002 宁淮标准库项目	错误	新建	高	取苗结构取到苗后模组移动到指定接种台，药没有滑下去，卡在底部挡板上侧，如图所示	姜 干付	2025-06-16 12:39
1811	2050-002 宁淮标准库项目	任务	新建	高	6月中旬稳定性测试验证BUG单	曹 浩	2025-06-19 08:54
1809	2030-002 调度B版本	错误	已解决	高	监控界面-全向侧叉跑图测试，避让阻塞，详见图	周 俊杰	2025-06-18 14:01
1808	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	监控界面-AGV详情，字段订单编号和任务编号对接不准确，详见图	孙 哲民	2025-06-13 16:54
1807	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	监控界面-全向侧叉车型跑图测试，出现阻塞，详见图	周 俊杰	2025-06-18 13:04
1805	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	监控界面-漂水地图跑图测试，阻塞，详见图	周 俊杰	2025-06-19 19:43
1804	2030-002 调度B版本	错误	新建	高	地图界面-全向侧叉，准备点重叠问题	马 玉泉	2025-06-13 11:16
1802	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	基础资料-机器人类型，修改最大曲率变化率不成功，详见图	周 俊杰	2025-06-17 18:08
1801	2030-002 调度B版本	错误	已解决	低	基础资料-机器人列表，新增，机器人编号限制输入正整数，实际未限制0	周 俊杰	2025-06-17 17:15
1799	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	监控界面-漂水地图跑图测试，阻塞，详见图	周 俊杰	2025-06-18 14:04
1794	2030-002 调度B版本	错误	分析中	普通	监控界面-漂水地图跑图测试，阻塞，详见图	孙 哲民	2025-06-20 13:35
1792	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	订单界面-列表，取消原因字段，值不准确，详见图	孙 哲民	2025-06-09 19:57
1786	2030-002 调度B版本	错误	验证中	普通	基础资料-机器人类型，编辑，设备类型更改为重载滚筒车，报错，详见图	周 俊杰	2025-06-17 17:15
1779	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	辅助工具-压测管理，仓位压测状态显示不准确，详见图	孙 哲民	2025-06-05 17:03
1778	2030-002 调度B版本	错误	验证中	高	辅助工具-压测管理，仓位压测，压测完两个仓位后，后续订单不自动生成	周 俊杰	2025-06-19 08:59
1775	2030-002 调度B版本	错误	新建	高	辅助工具-压测管理，仓位压测，执行逻辑有误，详见图	孙 哲民	2025-06-05 15:17
1774	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	辅助工具-压测管理，路线压测耗时统计时间不准确	周 俊杰	2025-06-20 17:02
1773	2030-002 调度B版本	错误	已解决	紧急	监控界面-多车跑图过程中，出现阻塞，详见图	周 俊杰	2025-06-17 17:52
1770	2030-002 调度B版本	错误	验证中	普通	基础资料-机器人类型，交互逻辑不准确，详见图	马 玉泉	2025-06-11 17:00
1767	其他工作	功能	新建	普通	标准疫苗库开发	李 晨	2025-05-30 09:02
1764	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	监控界面-重定位，无法重定位到只能侧移的点位上，详见图	马 玉泉	2025-05-27 15:32
1762	2030-002 调度B版本	错误	新建	低	订单界面-当搜索无数据时，建议保留页码等信息，详见图	马 玉泉	2025-05-27 09:42
1759	2030-001 调度A版本主线	任务	新建	普通	漂水移动分支AGV标签功能提测	曹 浩	2025-05-26 09:27
1758	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	监控界面-全向侧叉，机器人图片未创建	马 玉泉	2025-05-23 17:31
1753	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	地图界面-可以旋转，实现方式与需求不一致，详见图	马 玉泉	2025-05-26 18:38
1744	2030-002 调度B版本	错误	验证中	高	监控界面-路径规划失败，详见图	马 玉泉	2025-06-04 17:10
1727	2030-002 调度B版本	错误	验证中	低	地图界面-地图检查设置，夹角输入框，限定输入自然数	马 玉泉	2025-05-29 17:00
1714	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	监空界面-仓位信息弹窗，取货校验逻辑不准确，详见图	马 玉泉	2025-05-20 17:01
1713	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	监控界面-仓位信息弹窗，取货逻辑不准确	马 玉泉	2025-05-26 14:16
1708	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	监控界面-机器人详情页面，工具条缺少模拟异常按钮（仿真）	马 玉泉	2025-05-21 13:54

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1706	2030-002 调度B版本	错误	进行中	普通	监控界面-默认显示不准确，详见图	许 得华	2025-05-27 11:41
1705	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	监控界面-机器人列表，列表显示与名片显示。实际缺少此功能，详见图	马 玉泉	2025-05-20 17:07
1702	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	监控界面-机器人列表滚动条，显示不一直	马 玉泉	2025-05-21 13:55
1697	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	地图界面-保存功能增加防重复点击限制，实际没有	马 玉泉	2025-05-27 15:48
1696	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	地图界面-发布功能，增加防重复点击限制，实际没有	马 玉泉	2025-05-16 16:31
1695	2030-002 调度B版本	任务	进行中	紧急	B04提测	周 俊杰	2025-06-19 15:51
1694	其他事项	任务	新建	普通	售前方案培训		2025-05-14 19:30
1693	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	新建	普通	充电过程中发布任务无法执行		2025-05-14 17:27
1692	40 其他类	错误	新建	普通	欧晟包头项目		2025-05-13 19:06
1691	在线项目	任务	新建	普通	耘瞳项目交付		2025-05-13 19:03
1690	2040-001 WES研发项目	任务	新建	普通	软件更新日志-日期：2025-05-12 具体内容如下		2025-05-13 09:24
1689	2040-001 WES研发项目	任务	新建	普通	软件更新日志-日期：2025-05-09 具体内容如下		2025-05-13 09:23
1688	2040-001 WES研发项目	任务	进行中	普通	发布与交付		2025-05-13 09:24
1687	2040-001 WES研发项目	任务	进行中	普通	开发与测试		2025-05-13 09:25
1686	2040-001 WES研发项目	任务	进行中	普通	需求池管理		2025-05-13 09:25
1685	2040-001 WES研发项目	任务	进行中	普通	ZC自用WMS-迭代产品		2025-05-13 09:25
1684	其他工作	错误	新建	普通	高企申报文件	王 川	2025-05-12 19:39
1683	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	监控界面-道路无法规划时，提示不准确	马 玉泉	2025-05-12 17:40
1682	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	任务	新建	普通	自动分拣设备厂家调研以及可行性分析		2025-05-09 16:44
1681	其他工作	任务	新建	普通	公司内部wms改造	李 晨	2025-05-09 09:55
1680	在线项目	错误	新建	普通	传仕项目安全出边胶皮破损		2025-05-08 19:04
1675	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	低	后台-地图信息-库房列表，报表名称建议一致，详见图	许 得华	2025-04-30 13:27
1674	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	低	调度报表-页面设计不合理，详见图	许 得华	2025-04-30 13:11
1673	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	低	调度报表-列表字段无单位，详见图	许 得华	2025-04-30 13:10
1671	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	高	监控界面-车子无托盘，下发调试，AGV状态显示：任务中，不准确（指定车辆）	武 赵俊	2025-04-30 13:34
1670	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	高	监控界面-车子托盘编号不为1时，报错：报错提示，无托盘，详见图	武 赵俊	2025-04-30 13:31
1669	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	普通	调度报表-订单编号相同，则只显示一条数据（实际没有过滤），详见图	武 赵俊	2025-04-30 10:25
1667	40 其他类	功能	新建	普通	中振宁夏，光通讯布置及到位检测设计	蒙 泽	2025-04-30 08:37
1666	40 其他类	功能	新建	普通	漂水移动限位优化，出图及下单	蒙 泽	2025-04-30 08:32
1663	40 其他类	功能	新建	普通	宁淮工厂 装配图绘制及嘉益现场装配协调	蒙 泽	2025-04-29 17:28
1662	40 其他类	功能	新建	普通	货位自动化测量方案制定，及嘉益清单物料图纸核对	蒙 泽	2025-04-29 17:24
1661	40 其他类	功能	新建	普通	嘉益梯控线设备固定方式确认	蒙 泽	2025-04-29 17:04

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1660	40 其他类	功能	新建	普通	宁淮工厂处理全向侧叉门架卡滞问题	蒙 泽	2025-04-29 17:02
1659	40 其他类	功能	新建	普通	欧晟3t车车体焊架加工问题处理，罩壳钣金开孔处理。	蒙 泽	2025-04-29 17:00
1658	40 其他类	功能	新建	普通	协助嘉益货物超宽检测组件选型、设计、及下单		2025-04-29 16:58
1657	40 其他类	功能	新建	普通	嘉益输送线加工分类		2025-04-29 16:56
1656	40 其他类	功能	新建	普通	欧晟金湖3T车完成的图纸整理，修改，BOM整理及下单	蒙 泽	2025-04-29 16:50
1655	2030-001 调度A版本主线	任务	新建	高	徐矿测距报表功能提测	周 俊杰	2025-04-30 13:29
1654	3050-001 漂水移动	任务	新建	普通	移动项目地面止挡重新设计		2025-04-29 16:21
1653	其他工作	任务	新建	普通	顺丰项目方案设计与交流		2025-04-29 16:15
1652	其他工作	任务	新建	普通	3.5T车安装问题跟进及整改		2025-04-29 16:13
1651	其他工作	任务	新建	普通	3T潜伏车开发图纸评审以及问题协助整改		2025-04-29 16:11
1650	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	分析中	普通	称重模块去皮功能不稳定	李 悠扬	2025-04-30 15:54
1647	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	地图界面-生成取卸道路，建议左右道路可选择，例如，全部生成右侧取卸道路，不生成左侧道路	马 玉泉	2025-04-28 16:28
1646	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	地图界面-道路，链接道路的节点类型排除出入口点	马 玉泉	2025-04-28 16:26
1645	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	分析中	普通	两台车在不同的位置所测得的数据达不到一致性要求		2025-04-29 20:07
1641	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	进行中	普通	识别精度未达到要求，待优化		2025-04-29 20:07
1638	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	错误	新建	普通	门架自动模式下停止运行	黄 全伟	2025-04-23 15:55
1636	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	错误	新建	普通	任务下发后从当前点位出发需要等待至少一分钟车体才开始运动	刘 腾	2025-04-23 14:37
1635	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	错误	新建	普通	空载情况下速度跑到2.1时车体路径异常，车体扭动	刘 腾	2025-04-23 09:27
1634	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	错误	进行中	普通	横移状态下，拍急停，车不能平稳停住，会产生一个甩尾动作	王 川	2025-04-22 17:54
1628	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	新建	普通	货架处取卸货旋转动作需要将近30s完成，调整速度后取不到货	刘 硕	2025-04-18 09:20
1624	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	任务	新建	普通	处理外门架油缸无法下降问题	赵 梦成	2025-04-17 09:04
1623	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	进行中	普通	起始点起不来	顾 鑫君	2025-04-21 08:47
1621	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	任务	新建	普通	门架起升问题解决-升降执行不了	刘 腾	2025-04-16 14:22
1620	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	验证中	普通	车体无法执行任务	顾 鑫君	2025-04-18 16:40
1614	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	进行中	普通	高度测量没法自动获取，监控也没有高度显示	顾 鑫君	2025-04-21 08:46
1613	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	进行中	普通	调度定位异常，车载有定位	顾 鑫君	2025-04-21 08:46
1612	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	新建	普通	异常取消问题	刘 硕	2025-04-15 16:45

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1611	2030-002 调度B版本	错误	验证中	高	取卸货路径优化-生成取卸货路径不准确，详见图	马 玉泉	2025-06-06 09:34
1608	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	已解决	普通	任务取消异常	顾 鑫君	2025-06-13 14:28
1605	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	分析中	普通	地图编辑页面和地图监控页面不一致	马 玉泉	2025-04-15 16:12
1600	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	辅助工具-避障设置，道路绑定策略组时，选择策略组根据所选道路筛选策略组	马 玉泉	2025-04-15 11:32
1599	2030-002 调度B版本	错误	新建	高	辅助工具-避障设置，屏蔽区绘制，无文字提示（比如：如何结束绘制）	马 玉泉	2025-04-15 11:18
1597	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	辅助工具-避障设置，无恢复动作时，置灰，不可点击	马 玉泉	2025-06-06 15:56
1596	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	辅助工具-避障设置，无撤销动作时，置灰，不可点击	马 玉泉	2025-05-27 16:49
1595	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	辅助工具-避障设置，恢复不显示步骤数	马 玉泉	2025-06-06 16:19
1594	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	辅助工具-避障设置，撤销不显示步骤数	马 玉泉	2025-06-06 15:56
1591	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	辅助工具-避障设置，保存，离开编辑界面时，无提示保存弹窗，详见图	马 玉泉	2025-06-06 11:28
1589	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	监控界面-漂水移动地图业务场景混合作业，阻塞，详见图	周 俊杰	2025-06-19 19:41
1588	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	任务	新建	普通	大连疫苗库项目调试		2025-05-06 09:28
1585	2030-002 调度B版本	错误	进行中	普通	辅助工具-避障设置，避障策略地图界面显示优化	马 玉泉	2025-06-06 11:27
1582	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	辅助工具-避障设置，编辑策略组，默认策略组不可编辑，实际可以编辑	马 玉泉	2025-05-15 13:13
1581	2030-002 调度B版本	错误	验证中	普通	辅助工具-避障设置，编辑、复制、删除等功能的触发条件不准确，详见图	马 玉泉	2025-06-06 10:44
1580	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	辅助工具-避障设置，策略组展开/关闭触发面积建议如图区域	马 玉泉	2025-06-06 10:41
1577	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	辅助工具-避障设置，导入，不同车型间，策略组名称一致时，会覆盖	马 玉泉	2025-04-11 14:39
1575	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	监控界面-agv列表，agv状态如何排序	马 玉泉	2025-04-11 11:27
1573	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	B03提测	周 俊杰	2025-06-12 18:23
1570	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	基础资料-地图信息，库区列表，操作：图标按钮，间距大	马 玉泉	2025-05-15 15:47
1569	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	任务	新建	普通	前端开发		2025-04-10 17:52
1568	2030-002 调度B版本	任务	进行中	高	B05-01版本测试	周 俊杰	2025-06-20 16:30
1567	2030-002 调度B版本	任务	进行中	紧急	B04-01版本测试{"web":"","0a875b5b1f1197efa2cb01e0125fafed88c21e8b","server":"","bfc3f44"}	周 俊杰	2025-06-19 15:51
1566	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	B05版本测试	周 俊杰	2025-06-20 16:30
1565	2030-002 调度B版本	任务	新建	紧急	B04版本测试	周 俊杰	2025-06-19 15:51
1564	其他工作	任务	新建	普通	官网支持		2025-04-10 09:36
1563	其他工作	任务	新建	普通	顺丰项目方案设计		2025-04-10 08:33
1557	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	辅助工具-新增策略组，策略组名称唯一，多车型时，其他车型无法建立默认策略组	马 玉泉	2025-04-11 14:07
1552	2030-002 调度B版本	错误	验证中	普通	辅助工具-避障设置，图标不一致	马 玉泉	2025-06-12 13:19
1546	其他工作	任务	新建	普通	ZCA30-3T激光AGV的出图	蒙 泽	2025-04-03 09:14
1544	40 其他类	功能	新建	普通	嘉益二期下单	蒙 泽	2025-04-03 09:03
1543	B-ZC/S-20230501-01 传仕重工	任务	新建	普通	传仕重工地面限位自制件	蒙 泽	2025-04-03 08:52

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1542	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	B03-01版本测试{"web":"","76d8192bc6c0072004eb301df1b71a8791eefc1e","server":"","e7b6d64"}	周俊杰	2025-06-12 18:23
1541	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	B03版本测试	周俊杰	2025-06-12 18:23
1540	其他工作	任务	新建	普通	项目会议及对接，部门内部管理等		2025-04-02 17:21
1536	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	高	充电任务-充电到位逻辑未按照产品需求实现	武赵俊	2025-04-01 18:02
1535	B-ZC/S-20230501-01 传仕重工	任务	新建	普通	前端功能改造	李晨	2025-04-01 17:27
1533	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	错误	新建	普通	现场滑倒安装两边不一致，导致入库存在入不了的风险	姜干付	2025-03-29 21:24
1530	2030-002 调度B版本	错误	新建	低	地图界面-二维码导入，导入规则，输入长度未限制	马玉泉	2025-04-21 13:56
1528	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	地图界面-二维码导入，导入详细规则，重复导入时，道路节点不允许重复生成	马玉泉	2025-04-21 13:58
1525	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	地图界面-二维码导入，导入规则，未校验码之间的重叠	马玉泉	2025-04-21 14:05
1523	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	地图界面-二维码导入，导入规则：没有默认配置	马玉泉	2025-04-21 14:06
1519	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	订单界面-列表，增加字段，执行机器人（B05）	马玉泉	2025-04-21 14:07
1517	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	基础资料-地图图片管理，用同一个文件，生成图片，图片名称无法自定义	马玉泉	2025-04-21 14:11
1515	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	基础资料-地图图片管理，多张图片应用到地图时，图层顺序功能没有实现	马玉泉	2025-04-21 14:13
1511	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	基础资料-地图图片管理，列表信息，不显示是：处理范围、背景颜色、点云颜色、类型	马玉泉	2025-04-21 14:15
1508	其他工作	任务	新建	普通	芜湖中振项目1.5T平衡重出图及BOM审核		2025-03-27 16:56
1504	其他工作	任务	新建	普通	耘瞳项目3.5T车设计沟通，电池选型及采购		2025-03-26 17:09
1499	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	基础资料-异常档案，订单派发时无法找到起始点或目标点，订单派发失败档案，未创建，需求见图	周俊杰	2025-06-20 14:02
1497	2030-001 调度A版本主线	任务	进行中	高	海尔分支提测2.7.39.20250326-1	周俊杰	2025-04-01 18:03
1496	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	辅助工具-压测管理，仓位压测结束后，会发生agv带着托盘去休息（多车压测时，该库区则无托盘那可用）	马玉泉	2025-04-21 16:28
1495	2030-002 调度B版本	错误	新建	高	辅助工具-压测管理，压测效率低，详见图	孙哲民	2025-03-26 15:59
1494	2030-002 调度B版本	错误	已解决	普通	辅助工具-压测管理，仓位压测过程中，AGV不自动回休息位	周俊杰	2025-06-17 18:14
1493	2030-002 调度B版本	错误	已解决	高	辅助管理-压测管理，仓位压测单，订单生成规则不合理，详见图	马玉泉	2025-06-05 17:30
1491	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	新建	普通	自动部署文档缺少外参和叉齿标定部分	刘硕	2025-03-26 09:22
1490	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	已解决	普通	54号车多倍通接工控机网口后大概四五秒工控机断电	刘硕	2025-04-01 19:33
1486	2030-002 调度B版本	错误	验证中	普通	辅助工具-压测管理。仓位压测分析，压测仓位列表，压测结果为异常时，标红显示	马玉泉	2025-06-05 13:11
1485	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	辅助工具-压测管理。仓位压测分析，压测结果分布，状态与颜色不匹配，详见图	马玉泉	2025-04-21 14:21
1484	2030-002 调度B版本	错误	新建	高	辅助工具-压测管理。仓位压测分析，压测仓位列表，数据显示不准确，详见图	马玉泉	2025-04-21 16:16
1483	2030-002 调度B版本	任务	进行中	普通	辅助工具-压测管理。仓位压测，仓位压测分析 地图界面，AGV轨迹显示不准确，详见图	马玉泉	2025-04-21 15:48
1481	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	辅助工具-压测管理。仓位压测，仓位压测分析（非全局分析），地图界面，建议默认显示相关搜索条件	马玉泉	2025-04-21 14:23
1475	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	辅助工具-压测管理，仓位压测分析，地图轨迹显示不准确，详见图	马玉泉	2025-04-21 16:11
1470	2030-002 调度B版本	错误	验证中	普通	辅助工具-压测管理，仓位压测分析，压测仓位列表，压测仓位状态与需求不一致	马玉泉	2025-06-10 13:12

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1459	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	普通	到位检测切换-跨层订单。订单为半成品（specification=1）时，电梯仓位容器规格未配置时，处理结果不正确	武 赵俊	2025-03-24 15:27
1458	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	普通	到位检测切换-跨层订单。订单为半成品（specification=1）时，仓位容器规格未配置时，处理结果不正确	武 赵俊	2025-03-24 15:26
1457	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	普通	到位检测切换-跨层订单，订单为半成品（specification=1）时，仓位容器规格为机械到位时，处理结果不正确	武 赵俊	2025-03-24 15:25
1454	其他工作	任务	新建	普通	嘉益二期电气图纸设计	芦 会彬	2025-04-11 17:03
1451	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	新建	普通	手充口盖板孔位对不上，无法安装	高 先来	2025-03-20 19:36
1441	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	进行中	普通	取货失败		2025-03-20 19:36
1440	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	进行中	普通	安全激光掉线		2025-03-20 19:36
1428	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	新建	普通	手柄控制车体启动与停止时有异响	高 先来	2025-03-19 15:21
1423	会议&培训	任务	新建	普通	芜湖中振及3T滚筒车相关会议，进度计划会		2025-03-19 10:10
1422	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	新建	普通	第二台车门架缩回卡顿现象明显	高 先来	2025-03-20 19:38
1418	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	基础资料-地图信息，库区列表，批量添加仓位，已选中货架，点击非货架区域，已选择元素期望被释放	马 玉泉	2025-04-21 14:44
1406	2030-002 调度B版本	错误	验证中	普通	基础资料-地图信息，库区列表，编辑，未校验是否正在执行的关联压测单	马 玉泉	2025-03-20 14:26
1387	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	辅助工具-压测管理，道路压测批次单，当AGV不在起始点位时，点击开始后，校验AGV是否在初始位置上	马 玉泉	2025-04-21 15:19
1367	2010-001 ZC 充电桩V01	任务	新建	普通	自研充电桩电气设计	芦 会彬	2025-03-17 08:52
1356	2030-002 调度B版本	错误	验证中	低	辅助工具-移动路线，新增，功能键鼠标悬停无功能名称显示	马 玉泉	2025-06-11 15:06
1348	2030-002 调度B版本	错误	验证中	普通	辅助工具-压测管理，页面图标，鼠标悬停未显示功能键名称	马 玉泉	2025-06-11 15:07
1333	2030-002 调度B版本	任务	进行中	高	B02-01版本测试{"web":"f97861ce4a9adc5d65816b1c4248038c23c9aab0","server":"1dd5b76"}	周 俊杰	2025-06-11 15:07
1332	其他工作	任务	新建	普通	传仕重工项目硬件改造		2025-03-13 10:27
1324	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	B02版本测试	周 俊杰	2025-06-11 15:07
1322	会议&培训	任务	新建	普通	芜湖中振开工会		2025-03-10 16:29
1321	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	进行中	普通	电池充电失败，短接温控线	黄 全伟	2025-03-10 16:27
1312	其他工作	任务	新建	普通	嘉益二期细化设计及评审		2025-03-07 13:16
1308	其他工作	任务	新建	普通	嘉益二期电气方案讨论及长周期电气元件下单采购	芦 会彬	2025-03-17 08:59
1305	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	新建	普通	叉齿空载下降速度，目前不到需求的一半	王 川	2025-03-06 15:16
1304	2030-002 调度B版本	任务	进行中	普通	地图界面-移动，混合元素移动，区域不跟随一起移动	马 玉泉	2025-04-23 17:00
1303	2030-002 调度B版本	任务	进行中	普通	地图界面-移动，多选区域，无法移动	马 玉泉	2025-04-23 17:00
1300	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	已解决	普通	自动充电失败	王 川	2025-03-10 17:24
1298	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	地图界面-发布时，检验是否有未完成订单（期望：只要存在订单不是终态的订单，就提示报错）	马 玉泉	2025-04-03 16:39
1295	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	新建	高	满载取卸货，每次往固定方向偏移20mm左右，第4次后无法完成取货	李 悠扬	2025-03-19 14:45
1293	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	进行中	普通	限位结构件产生干涉，油管刮蹭	高 先来	2025-03-10 15:47
1292	2030-002 调度B版本	错误	进行中	普通	地图界面-生成取卸道路，准备点与取卸道路车型不一致时，页面无提示（B03）	马 玉泉	2025-04-10 16:50

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1290	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	分析中	普通	需求中三色灯为条装灯，实际车上为球状灯	黄 全伟	2025-03-07 16:07
1286	40 其他类	功能	新建	普通	传仕重工溧水现场测绘，及后续设计。	蒙 泽	2025-03-05 11:29
1285	40 其他类	功能	新建	普通	嘉益输送线	蒙 泽	2025-03-05 11:20
1284	40 其他类	功能	新建	普通	嘉益输送线设计		2025-03-05 11:19
1282	40 其他类	功能	新建	普通	嘉益输送线设计	蒙 泽	2025-03-05 10:27
1281	40 其他类	功能	新建	普通	传仕拉线安装位置调整	蒙 泽	2025-03-05 10:24
1280	40 其他类	功能	新建	普通	传仕重工限位优化设计	蒙 泽	2025-03-05 10:13
1264	2030-002 调度B版本	错误	进行中	高	监控界面-AGV卡顿、漂移，详见图（B05）	马 玉泉	2025-04-14 09:28
1263	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	进行中	普通	取完货叉齿晃动幅度较大	高 先来	2025-03-04 20:13
1258	其他工作	任务	新建	普通	3T潜伏车开发		2025-02-28 16:32
1256	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	进行中	普通	急停/安全激光触发后，车体晃动明显	李 悠扬	2025-03-06 09:56
1252	3050-001 溧水移动	功能	新建	普通	溧水项目功能开发	徐 聪	2025-02-28 08:33
1241	2030-002 调度B版本	错误	已解决	低	监控界-AGV图标和托盘尺寸不协调，详见图	马 玉泉	2025-04-14 09:29
1235	3050-001 溧水移动	错误	分析中	普通	移动项目出入库接驳区模块-扫码器触发异常	黄 全伟	2025-02-26 20:05
1234	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	新建	普通	门架缩回卡顿现象明显，异响明显	高 先来	2025-03-06 09:59
1227	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	新建	普通	车体负载超过限定重量时不报警	张 元康	2025-02-27 16:32
1225	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	分析中	普通	部分产品需求中的功能和研发确认后，暂未开发（如：测高测宽及取卸货检测功能，相机避障功能）	李 悠扬	2025-03-05 09:08
1224	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	分析中	普通	家里测试使用wifi，无法测试数传，数传和光通信方案需要现场确认	高 先来	2025-03-05 09:07
1223	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	分析中	普通	需求中要求数传+光通信，但实际车上只有数传，没有光通信模块，需产品确认需求是否有改动	王 川	2025-03-05 09:07
1219	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	监控界面-充电策略，充满间隔时间超过限制时间，再充电时，给与提示	马 玉泉	2025-04-03 16:26
1215	2030-002 调度B版本	任务	进行中	普通	B01测试	周 俊杰	2025-03-05 17:13
1214	2030-002 调度B版本	错误	新建	普通	监控界面-充电策略，设置了低电量报警，实际未提示（B03）	马 玉泉	2025-04-10 16:50
1212	3050-001 溧水移动	错误	新建	普通	43号车少一根usb转type-c的电源线	黄 全伟	2025-03-04 11:08
1211	3050-001 溧水移动	错误	新建	普通	44号车定位受2d激光影响，取卸过程卡顿	侯 庆庆	2025-03-04 11:08
1210	3050-001 溧水移动	错误	新建	普通	43号车识别后又齿偏右	侯 庆庆	2025-03-04 11:07
1198	30-10 乐意为 上海	任务	新建	高	全向车出厂测试	李 子君	2025-02-25 13:54
1195	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	监控界面-地图显示不准确，详见图	马 玉泉	2025-04-03 16:30
1192	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	监控界面-AGV启用与AGV上下线，逻辑关系	马 玉泉	2025-04-03 16:34
1191	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	监控界面-当货架被删除后，监控界面无法下发该存储位置的订单	马 玉泉	2025-04-03 16:34
1190	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	监控界面-切换地图时，地图未居中显示	马 玉泉	2025-04-23 17:00
1186	B-ZC/S-20230501-01 传仕重工	功能	新建	普通	修改物料编码输入模式	李 晨	2025-02-24 15:35
1185	会议&培训	任务	新建	普通	芜湖中振平衡重成本估算		2025-02-24 15:04

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1183	3050-001 漂水移动	错误	分析中	普通	两台车电池扫码后报警信息显示漏电	黄 全伟	2025-02-26 19:59
1181	其他工作	任务	新建	普通	漂水项目PDA调试	李 晨	2025-02-21 16:23
1169	2050-002 宁淮标准库项目	任务	新建	普通	测试验证BUG单		2025-06-19 09:07
1168	2050-002 宁淮标准库项目	任务	新建	高	测试阶段		2025-06-19 09:07
1167	会议&培训	错误	新建	普通	项目会议等其他工作	徐 聪	2025-02-20 17:32
1149	3050-001 漂水移动	错误	进行中	普通	手柄控制无法转向，断电重启问题解决	黄 全伟	2025-03-04 11:08
1147	3050-001 漂水移动	任务	新建	普通	移动项目仿真地图中，当一台车在24号道路节点做避让的时候车头向右，会出现无法规划路径，如图	武 赵俊	2025-02-19 08:54
1146	3050-001 漂水移动	任务	新建	普通	BUG单集合		2025-02-18 16:33
1144	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	地图编辑-道路属性界面，布局不合理，详见图	马 玉泉	2025-04-03 16:33
1142	3050-001 漂水移动	任务	进行中	普通	测试阶段		2025-02-18 16:32
1138	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	地图界面，鼠标悬停后，显示字样遮挡下方功能键按钮，详见图	马 玉泉	2025-04-03 16:01
1129	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	地图界面-货架，新增角度值范围输入值必须在-180 ° ~180 ° 范围内	马 玉泉	2025-04-03 16:01
1127	3050-001 漂水移动	错误	新建	普通	舵轮转向参数配置异常		2025-02-15 08:56
1126	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	风险	新建	普通	inmotion控制器厂家无法及时远程	黄 全伟	2025-02-15 08:45
1125	会议&培训	任务	新建	普通	心连心方案沟通会议		2025-02-14 17:37
1123	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	地图界面-移动，鼠标移至绘图区，鼠标样式未变更为移动图标样式	马 玉泉	2025-04-03 15:55
1118	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	监控界面-移动任务，角度：建议选择只能选择方向，不准手动填写	马 玉泉	2025-04-03 15:55
1117	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	地图界面-休息位置，角度：建议选择只能选择方向，不准手动填写	马 玉泉	2025-04-03 15:55
1115	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	地图界面-地图元素样式未按照设计实现（颜色、样式）	马 玉泉	2025-04-03 15:56
1110	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	基础资料-货架模板，新增页面与设计不符，缺失示意图、必填提示，多字段	马 玉泉	2025-04-03 15:58
1109	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	基础资料-货架模板，列表字段与需求不一致	马 玉泉	2025-04-03 15:58
1107	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	基础资料-充电桩，产品计划重新设计，本功能测试延后	马 玉泉	2025-04-03 15:53
1101	2030-002 调度B版本	任务	进行中	普通	基础资料-车辆类型，新增，车体轮廓缺少示意图（B04）	马 玉泉	2025-04-10 15:38
1091	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	监控界面-图层，节点显示/隐藏，逻辑不合理	马 玉泉	2025-04-03 15:53
1090	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	监控界面-图层，所有车型全部隐藏，地图节点依旧显示，不合理，详见图	马 玉泉	2025-04-03 15:02
1089	在线项目	任务	新建	普通	乐意为项目反光柱设计		2025-02-13 17:25
1088	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	监控界面-图层，节点适用多种车型，多种车型全部隐藏，节点才隐藏（实际不是）	马 玉泉	2025-04-03 15:01
1083	2030-002 调度B版本	任务	进行中	普通	监控界面-外设，未实现（B04）	马 玉泉	2025-04-10 15:38
1077	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	监控界面-AGV移动，节点填入后，校验成功后地图界面居中显示（定位到该节点并放大）	马 玉泉	2025-04-03 15:06
1076	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	监控界面-AGV，无仿真速度设置功能	马 玉泉	2025-04-03 15:06
1066	2030-002 调度B版本	错误	验证中	高	异常档案-列表中无异常档案信息（B05）	周 俊杰	2025-06-20 09:10
1060	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	新建	普通	任务执行过程中突然报错	刘 硕	2025-04-14 14:22

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1059	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	任务	新建	普通	底盘-需求评审会议		2025-02-12 19:07
1051	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	订单界面-详情页面，主列表订单状态下无操作者信息且时间格式不完整，需求如图所示	马 玉泉	2025-04-03 15:02
1049	3010-001 CQ15 全向AGV	任务	新建	普通	全向车周期复盘会		2025-02-12 16:19
1048	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	新建	普通	任务无法执行		2025-04-14 14:22
1046	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	订单界面-新增界面，仓位状态不刷新，详见图	马 玉泉	2025-04-02 14:06
1042	其他事项	任务	新建	普通	专利检索		2025-02-12 11:16
1036	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	普通	托盘识别-仓位信息，业务类型字段未按照需求设计，需求见图	马 玉泉	2025-02-17 15:51
1035	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	普通	到位检测切换-订单为半成品（specification=1）时，仓位容器规格未配置时，处理结果不正确，详见图	武 赵俊	2025-02-11 16:39
1034	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	普通	到位检测切换-订单为半成品（specification=1）时，仓位容器规格为机械到位时，处理结果不正确，详见图	武 赵俊	2025-02-11 16:36
1033	2030-001 调度A版本主线	错误	新建	普通	到位检测切换-specification未匹配成功后，处理方式不正确（specification: “ ”）	武 赵俊	2025-02-11 16:23
1032	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	新建	普通	RCS暂无法显示车载报错信息，不便于使用	马 玉泉	2025-04-18 17:00
1031	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	新建	低	卸完货后又齿出现抬升情况	刘 硕	2025-04-14 14:22
1030	其他工作	任务	新建	普通	嘉益二期细化设计准备		2025-02-11 10:33
1029	其他工作	任务	新建	普通	产品BOM汇总，成本估算		2025-02-11 10:32
1028	其他工作	任务	新建	普通	绩效和计划整合		2025-02-11 10:31
1027	2030-001 调度A版本主线	任务	进行中	普通	A版本电梯容器规格、仓位业务类型功能提测2.7.40.20250210-01	周 俊杰	2025-03-24 15:27
1019	2050-003 安徽临湖疫苗库项目	功能	新建	普通	现场问题维护	徐 聪	2025-02-10 09:23
1017	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	任务	新建	普通	全向侧叉进度会议及计划排布		2025-02-08 17:22
1016	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	任务	新建	普通	全向侧叉舵轮设计计算		2025-02-08 17:18
1015	其他工作	任务	新建	普通	嘉益二期进度计划协调沟通		2025-02-08 17:14
1013	3010-001 CQ15 全向AGV	任务	新建	普通	更换舵轮计算校核		2025-02-08 14:57
1006	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	B01-02版本测试{"web":"","1b280f496b546e00d06bd10d8785b667304b8923","server":"","88bc145"}	周 俊杰	2025-04-16 13:48
1005	2010-002 ZC CR系列堆高车	任务	新建	普通	1.6m堆高车改制及下单		2025-02-07 16:54
1004	在线项目	错误	新建	普通	南京溧水移动项目大前移工厂钣金件确认		2025-02-07 16:51
1003	3020-001 三向车	错误	新建	普通	现场地面光通讯结构件下单及现场问题解决		2025-02-07 16:41
1002	30-20 乐意为 宁波	错误	新建	普通	现场地面光通讯结构件下单及现场问题解决		2025-02-07 16:39
1001	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	任务	新建	普通	全向侧叉车体部分CAE强度校核		2025-02-07 16:36
1000	徐州徐矿智能AGV项目	功能	新建	普通	后端功能开发	徐 聪	2025-02-07 16:10
998	其他工作	功能	新建	普通	溧水项目	徐 聪	2025-03-03 17:31
995	2010-001 ZC 充电桩V01	任务	新建	普通	充电桩机械物料及电气物料组装	蒙 泽	2025-02-06 13:11

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
994	40 其他类	功能	新建	普通	传仕重工限位设计，大前移图纸审核	蒙 泽	2025-02-06 11:41
993	40 其他类	功能	新建	普通	厂内充电桩物料核对，及现场试装，统计问题点。	蒙 泽	2025-02-06 10:07
992	40 其他类	功能	新建	普通	全向侧叉门架工装外购件厂家沟通询盘	蒙 泽	2025-02-06 09:55
991	40 其他类	功能	新建	普通	充电桩正式归档	蒙 泽	2025-02-06 09:36
990	40 其他类	功能	新建	普通	全向复侧叉门架焊接工装图纸正式归档	蒙 泽	2025-02-06 09:22
987	其他工作	任务	新建	普通	漂水移动项目前端开发		2025-02-07 11:09
981	其他工作	任务	新建	普通	工装颜色渲染指定		2025-01-21 18:12
980	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	任务	新建	普通	大连疫苗库会议		2025-01-21 18:11
975	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	地图界面-地图下拉框，地图数量多时，滚动条显示不明显	马 玉泉	2025-03-28 16:21
972	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	监控界面-图层，图层顺序自定义（未实现）	马 玉泉	2025-03-28 16:22
966	2030-002 调度B版本	任务	进行中	普通	订单界面-详情页面，主列表订单状态下无操作者信息（B05）	马 玉泉	2025-04-10 15:02
956	2030-002 调度B版本	任务	新建	低	异常档案-搜索，建议增加字段异常原因，模糊查找	马 玉泉	2025-04-03 08:46
955	2020-001 VDA5050_V_A02	错误	进行中	普通	增加货架模板时使用获取机器人高度功能不生效	刘 硕	2025-04-18 16:46
947	ZC/S-20240602-01上海乐易为	Bug	分析中	普通	电子车间二层丢定位，车体停止不报警	张 元康	2025-01-21 09:55
946	ZCS-20240901-01 西安烟印	Bug	分析中	普通	主动轮编码器读数异常	刘 硕	2025-01-21 10:05
945	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	Bug	验证中	普通	11号车执行任务，叉齿上升到第四层后，随即车辆就报警，显示高度超时检测错误	张 元康	2025-01-21 09:52
944	B-ZC/S-20230501-01 传仕重工	Bug	验证中	普通	4号车报定位超时和运动控制错误	刘 硕	2025-01-21 09:50
943	ZC/S-20240602-01上海乐易为	Bug	分析中	普通	CR02后期实现跨车间、跨楼层进出电梯运行		2025-04-01 11:46
942	ZCS-20240901-01 西安烟印	Bug	分析中	普通	速度调整		2025-04-01 11:46
941	B-ZC/S-20230501-01 传仕重工	Bug	新建	普通	2号正常回休息位，从休息做任务，突然报定位数据超时57010		2025-04-01 11:46
940	ZCS-20240901-01 西安烟印	Bug	分析中	普通	一楼进电梯反复调整 进电梯不流畅 用时两分钟以上	刘 硕	2025-01-21 09:42
939	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	Bug	分析中	普通	10、11号车定位数据超时报警	刘 硕	2025-01-21 09:40
938	B-ZC/S-20230501-01 传仕重工	Bug	分析中	普通	4号在B0112031库位卸货，车体转弯在库位前没有动作，错误代码60001 托盘在插齿上误差过大 25-01-15 13:41:49		2025-04-01 11:46
937	B-ZC/S-20230501-01 传仕重工	Bug	分析中	普通	2025-01-14，下午14：54，2号车和4号车相撞		2025-04-01 11:46
936	ZCS-20240901-01 西安烟印	Bug	分析中	普通	相机识别	王 川	2025-01-21 09:30
935	B-ZC/S-20230501-01 传仕重工	Bug	新建	普通	2 号车插齿满托感应压板变形	刘 腾	2025-01-21 09:28
934	ZCS-20240901-01 西安烟印	Bug	分析中	普通	车辆在走长直线时 行驶不流畅	刘 硕	2025-01-21 09:27
933	B-ZC/S-20230501-01 传仕重工	Bug	分析中	普通	2号频繁报无法识别托盘		2025-04-01 11:46
932	B-ZC/S-20230501-01 传仕重工	Bug	挂起	普通	现场频繁报高度检测超时		2025-04-01 11:47
931	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	Bug	挂起	普通	10号车任务中路上不动，车子没报错		2025-04-01 11:47
930	B-ZC/S-20240303-01灵山电机	Bug	挂起	普通	8号老车执行最后一条任务，前往01056002位置，车子没报错，系统上显示task not exist错误。出现过一次		2025-04-01 11:48
929	B-ZC/S-20230501-01 传仕重工	Bug	分析中	普通	卸货点位偏移		2025-04-01 11:47

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
928	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	Bug	分析中	普通	小车插齿结构件，一层库位会碰到的情况		2025-04-01 11:47
927	B-ZC/S-20230501-01 传仕重工	Bug	分析中	普通	4号车取卸货过程中突然停止移动并报“ 托盘在插齿上误差过大 ”		2025-04-01 11:47
926	新加坡演示项目	Bug	挂起	普通	叉齿中间悬挂的3D激光与导航激光有干扰，需要断开连接	黄 全伟	2025-01-21 09:12
925	C-ZC/S-20230701-01创盛	Bug	分析中	普通	所有车的日志内存满了，出现问题的话，无法及时拿取日志分析		2025-04-01 11:48
924	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	Bug	挂起	普通	客户安全提出车辆后方没有安全防护，后期会影响验收	张 元康	2025-01-21 09:07
923	ZC/S-20240601-01宁波乐易为	Bug	分析中	普通	光通讯对接问题	张 元康	2025-01-21 09:04
922	新加坡演示项目	Bug	挂起	普通	11月5日，11:40左右，开机后手动无发控制，关机重启后，手动才能控制（偶现一次）	侯 庆庆	2025-01-21 10:01
921	C-ZC/S-20230701-01创盛	Bug	挂起	普通	牵伸线阳光照射，导致摄像头库位误识别		2025-04-01 11:45
917	项目模板-机器人研发v1.0	Bug	挂起	紧急	一楼进电梯反复调整 进电梯不流畅 用时两分钟以上	T E	2025-01-20 20:05
906	2030-002 调度B版本	任务	新建	高	地图界面-取卸道路生成，一个货架可生成多个取卸道路（同种AGV类型），不合理（无限制）（B03）	马 玉泉	2025-04-10 15:47
905	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	地图界面-生成取卸道路，多个车型最优半径相同，取卸道路合并为一条（B05）	马 玉泉	2025-04-10 15:48
893	其他工作	任务	新建	普通	嘉益二期蓝图回顾内部会议		2025-01-17 09:01
892	会议&培训	任务	新建	普通	部门例会		2025-01-17 08:57
891	在线项目	支持	新建	普通	传仕重工项目硬件改造		2025-01-17 08:55
890	其他工作	任务	新建	普通	预研产品的年终厂内实施计划		2025-01-17 08:40
889	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	任务	新建	普通	全向侧叉场景应用会议		2025-01-17 08:38
880	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	监控界面-AGV详情页字段，缺少置信度字段	马 玉泉	2025-03-28 16:27
877	2030-002 调度B版本	任务	新建	普通	订单界面-订单详情，任务明细，字段位置类型，对接值有误	马 玉泉	2025-03-28 16:27
876	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	新建	普通	42号车主动轮编码器读数异常	张 元康	2025-01-16 09:12
875	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	新建	高	41号车左侧托盘到位损坏	高 先来	2025-01-15 15:18
873	其他工作	任务	新建	普通	叉车控制板模具模型沟通设计		2025-01-14 10:12
872	其他工作	任务	新建	普通	嘉益二期蓝图会议及评审		2025-01-14 08:55
871	嘉益一期	支持	新建	普通	售后支持问题协调		2025-01-13 10:12
868	2040-001 WES研发项目	任务	新建	普通	内部测试联调	王 瑞	2025-01-10 09:46
867	2040-001 WES研发项目	任务	新建	普通	后台开发	王 瑞	2025-01-10 09:47
866	2040-001 WES研发项目	任务	新建	普通	前端页面开发	李 晨	2025-01-14 15:18
865	2040-001 WES研发项目	任务	新建	普通	详细开发设计	王 瑞	2025-01-10 09:44
855	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	风险	新建	普通	全向侧叉物料到货进度风险预警		2025-01-09 14:01
854	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	风险	新建	普通	全向侧叉电气BOM需及时梳理并下单	黄 全伟	2025-01-09 13:58

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
850	调度B02	任务	新建	普通	数据分析	马 玉泉	2025-01-09 10:12
849	调度B02	任务	新建	普通	辅助工具	马 玉泉	2025-01-09 10:12
848	调度B02	任务	新建	普通	地图编辑	马 玉泉	2025-01-09 10:12
847	调度B02	任务	新建	普通	基础资料	马 玉泉	2025-01-09 10:12
846	会议&培训	支持	新建	普通	其他事项（包含沟通、会议、协调等）	王 瑞	2025-01-09 09:12
845	2030-001 调度A版本主线	任务	新建	普通	徐矿调度效率问题分析	赵 勇	2025-02-08 09:35
840	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	驱动开发	侯 庆庆	2025-01-08 16:45
839	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	逻辑开发	张 元康	2025-01-08 16:44
838	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	调度适配	孙 哲民	2025-01-08 16:42
837	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	确认搭配的调度版本（A版本还是B03?）	王 川	2025-01-08 16:35
836	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	电气件其它物料采购到货	黄 全伟	2025-01-08 16:28
835	全向侧叉AGV	任务	新建	紧急	电气件长周期物料采购	黄 全伟	2025-01-08 16:27
834	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	电气BOM导出	黄 全伟	2025-01-08 16:25
833	全向侧叉AGV	任务	新建	紧急	电气方案评审	黄 全伟	2025-01-08 16:24
832	全向侧叉AGV	任务	进行中	紧急	电气方案	黄 全伟	2025-01-08 16:22
831	其他工作	任务	新建	普通	工装及全向侧叉加工件外发供应商沟通		2025-01-08 16:02
827	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	功能	新建	普通	电气BOM整理及电气图纸设计	黄 全伟	2025-01-08 14:44
819	其他工作	任务	新建	普通	嘉益二期方案-电气设计	芦 会彬	2025-01-17 08:44
802	徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	添加WebService接口方法	王 瑞	2025-01-07 17:39
801	徐州徐矿智能AGV项目	任务	新建	普通	优化任务发送代码	王 瑞	2025-01-07 17:38
800	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	任务	新建	普通	大前移车电气设计及充电桩测试	黄 全伟	2025-01-08 10:42
799	3010-001 CQ15 全向AGV	任务	新建	普通	全向车电气装配及舵轮测试	黄 全伟	2025-01-08 10:43
798	2010-001 ZC 充电桩V01	任务	新建	普通	充电桩电气设计及电气BOM整理	黄 全伟	2025-01-07 16:39
797	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	前端开发	李 晨	2025-01-07 15:57
795	ZCS-20240901-01 西安烟印	支持	新建	普通	前后端联调	王 瑞	2025-01-06 17:37
794	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	前端原型详细设计		2025-01-06 17:36
793	2050-001 RP30-大连疫苗库项目-A01	任务	新建	普通	立库搭建，公差复核，超差分析沟通		2025-01-06 15:06
792	3010-001 CQ15 全向AGV	风险	新建	普通	门架晃动		2025-01-06 15:01
789	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	调度系统新电梯协议对接开发	赵 勇	2025-01-06 13:26
786	会议&培训	任务	新建	普通	研发管理会		2025-01-06 11:28
785	会议&培训	支持	新建	普通	溧水AGV项目售前评审会议	王 瑞	2025-01-06 10:31

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
784	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	任务	新建	普通	WES-WCS测优化		2025-01-06 10:29
783	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	新建	高	40号车，地推货位托盘识别不出来	张 元康	2025-01-03 15:35
782	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	分析中	高	称重模块度数不稳定	黄 全伟	2025-05-09 09:08
781	B-ZC/S-20240401-01哈立德	支持	新建	普通	根据甲方要求进行垫块的结构件制作并安装。		2025-01-03 15:30
780	B-ZC/S-20240401-01哈立德	任务	新建	普通	原2D导航更改为混合导航方式，进行结构件制作		2025-01-03 15:28
779	C-ZC/S-20240501-01乐庭三期	错误	新建	普通	托盘到位检测装置左右间隙较大，会左右晃动导致接近开关会不触发		2025-01-03 15:24
778	C-ZC/S-20240501-01乐庭三期	支持	新建	普通	三期车增加斜射光电		2025-01-03 15:20
777	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	新建	高	42号车识别调整问题	张 元康	2025-01-03 15:09
776	40 其他类	功能	新建	普通	全向侧叉，临时归档。	蒙 泽	2025-01-03 15:05
774	40 其他类	功能	新建	普通	全向侧叉门架工装出图，及下单	蒙 泽	2025-01-03 14:58
773	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	任务	新建	普通	门架强度校核		2025-01-03 14:53
772	3020-001 三向车	错误	进行中	普通	三向车叉齿中间托盘识别相机改为电动形式		2025-01-03 14:42
770	40 其他类	功能	新建	普通	全向侧叉门架焊接阶段性设计与评审。	蒙 泽	2025-01-03 14:35
768	40 其他类	功能	新建	普通	全向侧叉门架工装初步方案讨论与搭建	蒙 泽	2025-01-03 14:28
767	2050-001 RP30-大连疫苗库项目 -A01	支持	新建	普通	ansys分析		2025-01-03 14:26
765	3010-002 CR02 轻载AGV	功能	新建	普通	光通讯钣金件结构制作		2025-01-03 14:14
761	调度B02	测试用例	新建	普通	主题18		2025-01-02 17:30
760	调度B02	测试用例	新建	普通	主题17		2025-01-02 17:30
759	调度B02	测试用例	新建	普通	主题16		2025-01-02 17:30
758	调度B02	测试用例	新建	普通	主题15		2025-01-02 17:30
757	调度B02	测试用例	新建	普通	主题14		2025-01-02 17:30
756	调度B02	测试用例	新建	普通	主题13		2025-01-02 17:30
755	调度B02	测试用例	新建	普通	主题12		2025-01-02 17:30
754	调度B02	测试用例	新建	普通	主题11		2025-01-02 17:30
753	调度B02	测试用例	新建	普通	主题10		2025-01-02 17:30
752	调度B02	测试用例	新建	普通	主题9		2025-01-02 17:30
751	调度B02	测试用例	新建	普通	主题8		2025-01-02 17:30
750	调度B02	测试用例	新建	普通	主题7		2025-01-02 17:30
749	调度B02	测试用例	新建	普通	主题6		2025-01-02 17:30

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
748	调度B02	测试用例	新建	普通	主题5		2025-01-02 17:30
747	调度B02	测试用例	新建	普通	主题4		2025-01-02 17:30
746	调度B02	测试用例	新建	普通	主题3		2025-01-02 17:30
745	调度B02	测试用例	新建	普通	主题2		2025-01-02 17:30
744	调度B02	测试用例	新建	普通	主题1		2025-01-02 17:30
743	ZCS-20240901-01 西安烟印	任务	新建	普通	WMS后端流程内测	王 瑞	2025-01-02 17:00
742	会议&培训	支持	新建	普通	售前WMS培训		2025-01-02 16:58
741	ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机	支持	新建	普通	PLC联调		2025-01-02 16:56
740	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	新建	高	车体在开机时出现右轮回零偏差过大，没有回到设置的零点位置	黄 全伟	2025-01-20 10:49
739	2030-001 调度A版本主线	功能	已解决	普通	导入道路码、地堆码并显示功能	周 俊杰	2025-02-07 17:21
737	调度B02	测试用例	待执行	普通	测试用例测试	T E	2025-01-02 13:46
736	40 其他类	支持	新建	普通	烟印叉车导航罩壳设计	蒙 泽	2025-01-02 09:56
735	40 其他类	功能	新建	普通	前往工厂，就叉车门架焊接工装需求与厂内人员讨论	蒙 泽	2025-01-02 09:41
734	40 其他类	功能	新建	普通	自制充电桩收尾下单工作	蒙 泽	2025-01-02 09:32
733	3010-001 CQ15 全向AGV	错误	已解决	普通	摆动桥轴线串动	高 先来	2025-03-04 09:05
732	徐矿AGV产品开发	错误	新建	普通	到位检测机构不灵敏		2025-01-02 09:18
731	徐矿AGV产品开发	错误	新建	普通	到位检测机构不灵敏		2025-01-02 09:17
725	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	新建	高	雷达标定外参数值较大，和时间安装偏差差距大	张 元康	2024-12-31 15:24
724	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	新建	紧急	碰撞条触发不停车，无效	黄 全伟	2024-12-31 15:23
716	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	新建	高	41号车，识别调整不准，偏左，触发叉齿超声报警	张 元康	2024-12-30 16:00
715	2030-001 调度A版本主线	任务	进行中	普通	A版本BUG修复提测2.7.37.20241230-01	周 俊杰	2025-02-06 17:24
711	其他工作	任务	新建	普通	CR16图纸审核，工装图纸审核	刘 腾	2024-12-28 09:12
710	1010-001 CCQ15 全向侧叉AGV 预研 V01	任务	新建	普通	细化图纸审核，下单审核	刘 腾	2024-12-28 09:09
706	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	分析中	高	自动充电任务中，车载控制干节点闭合，io对应模块灯亮，但充电刷版不带电	黄 全伟	2024-12-30 17:04
704	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	新建	高	41号车，io板信号灯和传感器对饮顺序，与另外两台车不同	孙 猛	2024-12-27 11:37
703	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	新建	高	41号车叉尖超声波安装上翘，容易误触发	高 先来	2024-12-27 11:35
697	其他工作	任务	新建	普通	嘉益二期方案设计	刘 腾	2024-12-26 18:34

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
696	3030-001 合力大前移车型PG-HCQ20	错误	新建	紧急	到位板内部结构件不易触发，且和线束干涉，安装位置也需要向外调整	高 先来	2024-12-26 17:30
691	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	产品迭代与升级		2024-12-26 11:39
690	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	产品质量与客户反馈管理		2024-12-26 11:39
689	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	生产过程持续优化		2024-12-26 11:39
688	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	批量生产启动		2024-12-26 11:39
687	全向侧叉AGV	WBS	新建	普通	量产与优化	P M	2024-12-26 11:39
686	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	转产准备		2024-12-26 11:39
685	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	试产问题分析与改进		2024-12-26 11:39
684	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	小批量试产		2024-12-26 11:39
683	全向侧叉AGV	WBS	新建	普通	试产与转产	P M	2024-12-26 11:39
682	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	第二轮样机调试		2024-12-26 11:39
681	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	第二轮样机装配		2024-12-26 11:39
680	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	CE认证准备工作		2024-12-26 11:39
679	全向侧叉AGV	WBS	新建	普通	设计转换	P M	2024-12-26 11:39
678	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	第一轮样机整改(设计、采购)		2024-12-26 11:39
677	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	样机评审		2024-12-26 11:39
676	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	第一轮样机调试		2024-12-26 11:39
675	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	第一轮样机装配		2024-12-26 11:39
674	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	工艺文件		2024-12-26 11:39
673	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	测试报告	T E	2024-12-26 11:39
672	全向侧叉AGV	Bug	已接收	普通	Bug tracker 测试	D E	2024-12-26 11:39
671	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	车载测试执行	T E	2024-12-26 11:39
670	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	车载测试用例设计	T E	2024-12-26 11:39
669	全向侧叉AGV	WBS	进行中	普通	样机阶段	P M	2024-12-26 11:39
668	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	PFMEA (生产流程失效模式及影响分析)		2024-12-26 11:39
667	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	样机零件生产、零部件、元器件采购		2024-12-26 11:39
666	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	BOM		2024-12-26 11:39
665	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	成本分析（动态更新）		2024-12-26 11:39
664	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	DFMEA(设计失效模式与影响分析)		2024-12-26 11:39
663	全向侧叉AGV	方案	新建	紧急	电气开发、自测		2025-01-08 16:28
662	全向侧叉AGV	方案	新建	普通	机械开发、自测		2024-12-26 11:39
661	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	车载任务规划		2024-12-26 11:39

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
660	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	电气开发任务规划		2024-12-26 11:39
659	全向侧叉AGV	方案	新建	普通	代码开发、自测	D E	2025-01-08 16:45
658	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	机械开发任务规划	Tec M	2024-12-26 11:39
657	全向侧叉AGV	WBS	新建	紧急	开发阶段	P M	2025-01-08 16:22
656	全向侧叉AGV	任务	新建	普通	DFMA(设计可制造性与装配性分析)		2024-12-26 11:39
655	全向侧叉AGV	方案	新建	普通	车载方案设计		2024-12-26 11:39
654	全向侧叉AGV	方案	新建	普通	电气方案设计		2024-12-26 11:39
653	全向侧叉AGV	方案	新建	普通	车载子系统架构设计		2024-12-26 11:39
652	全向侧叉AGV	方案	新建	普通	电气子系统架构设计		2024-12-26 11:39
651	全向侧叉AGV	方案	新建	普通	机械方案设计	Tec M	2024-12-26 11:39

...